

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

Allegati

Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. 159 AVENTE AD OGGETTO: D.P.R. 462/2001 SEZIONE

DIAGNOSTICA DI PESCARA (CIG: 76694538D3): APPROVAZIONE VARIANTE

L'anno dieci settembre addì Tredici del
mese di maggio presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale
F.F., Dott. Nicola D'Alterio.

VISTO il D.P.R. n. 462 del 22 ottobre 2001 e s.m.i, recante "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi";

CONSIDERATO che il regolamento di cui sopra disciplina i procedimenti relativi alle installazioni e ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro;

VISTO il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 recante Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la deliberazione n. 596/2017 con la quale si è affidato all'Ing. Giuseppe D'Ottavi il servizio di "redazione progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori contabilità, certificato di regolare esecuzione e collaudo per i lavori di rifacimento dell'impianto elettrico, realizzazione impianto rilevazione incendi e impianto di climatizzazione con sistema di rinnovo aria della Sezione di Pescara";

PRESO ATTO altresì che con la medesima deliberazione è stato affidato al Geom. Mirco Brandiferro l'incarico professionale di "coordinatore in fase di esecuzione dei lavori di rifacimento dell'impianto elettrico, realizzazione impianto rilevazione incendi e impianto di climatizzazione con sistema di rinnovo aria della Sezione di Pescara";

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Daniela Morelli, dirigente veterinario dell'Istituto con incarico di direzione di struttura complessa;

VISTA la deliberazione n. 68/2018 con la quale si sono approvati gli elaborati progettuali relativi alla progettazione esecutiva per "per i lavori di rifacimento dell'impianto elettrico, realizzazione impianto rilevazione incendi e impianto di climatizzazione con sistema di rinnovo aria della Sezione di Pescara" presentati in data 12 Gennaio 2018 n. prot. 691, dell'importo complessivo di euro 199.514,05

PRESO ATTO altresì che con la suddetta deliberazione si è autorizzato l'avvio delle procedure per l'esecuzione delle lavorazioni di cui trattasi, secondo quanto previsto all'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016, mediante aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del medesimo Decreto;

PRESO ATTO della deliberazione n. 751/2018 con la quale si sono aggiudicate le lavorazioni di cui trattasi in via definitiva alla Ditta FURII MARINO prima classificata, per l'importo di euro 93.498,28+IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza da PSC di euro 8.500,00;

DATO ATTO che, con la medesima deliberazione si è rideterminato il quadro economico nella maniera seguente:

A) LAVORI		
A1) Importo lavori soggetti a ribasso	euro 84.998,28	
A2) Oneri ordinari di sicurezza	euro 8.500,00	
Totale lavori		euro 93.498,28
B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE		
Iva 22 % su lavori e sicurezza	euro 20.569,62	
Imprevisti	euro 4.093,70	
Lavori in economia	euro 10.000,00	
Oneri per aumento di potenza e spostamento	euro 3.500,00	
Punto di consegna Enel		
Totale somme in amministrazione		euro 38.163,32
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		euro 131.661,60

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 13 Febbraio 2019, sottoscritto dalle parti;

VISTA la deliberazione n. 69 del 18 marzo 2019 con la quale è stata approvata e conseguentemente liquidato il primo stato di avanzamento, lavori a tutto l'11 marzo 2019, dell'importo complessivo di euro 60.100+Iva al 22% da corrispondere alla ditta Furii Marino;

CONSIDERATO che, durante l'esecuzione dei lavori si sono manifestate delle situazioni impreviste e imprevedibili, che hanno reso necessarie ulteriori lavorazioni per il completamento dell'opera, non previsti nel progetto originario;

VISTI gli elaborati relativi alla perizia di variante, redatti dall'Ing. Giuseppe D'Ottavi, assunti al protocollo dell'Ente al n. 6415 del 15/04/2019;

VISTO l'art. 106 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che " Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

a) ... omissis

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1) risultati impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi" omissis...

RILEVATO che la perizia è conforme alle istruzioni impartite e coerente con l'azione, le funzioni e le finalità perseguite dall'Istituto, e, pertanto meritevole di essere approvata;

CONSIDERATO che per i maggiori lavori resisi necessari, troverà applicazione il medesimo ribasso d'asta dei lavori contrattualizzati;

CONSIDERATO che l'impresa appaltatrice ha accettato di eseguire le opere riportate in perizia, sottoscrivendo l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, acquisito al protocollo dell'ente al n. 6415 del 15/04/2019;

VISTO che l'importo complessivo dei lavori, compresi quelli di perizia, è pari a euro 98.525,68 (netti) e pertanto con una maggiore spesa di euro 13.527,40 (netti), rispetto all'importo lavori inizialmente aggiudicati;

VISTO altresì che gli oneri della sicurezza, compresi quelli di perizia, ammontano complessivamente ad euro 9.850,00 (netti) e pertanto con un maggiore importo di euro 1.350,00 (netti), rispetto all'importo inizialmente previsto;

DATO ATTO che a seguito di tale perizia il nuovo termine di fine lavori è fissato al 31 maggio 2019;

VISTO il parere favorevole del responsabile del Procedimento, Dott.ssa Daniela Morelli;

PRESO ATTO pertanto del nuovo quadro economico derivante dalla perizia di che trattasi:

A) LAVORI		
A1) Importo lavori da contratto	euro 84.998,28	
A2) Importo lavori di variante	euro 13.527,40	
A2) Oneri ordinari di sicurezza	euro 9.850,00	
Totale lavori		euro 108.375,68
B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE		
Iva 22 % su lavori e sicurezza	euro 23.842,65	
Imprevisti	euro 4.093,70	
Lavori in economia	euro 10.000,00	
Oneri per aumento di potenza e spostamento punto di consegna Enel	euro 3.500,00	
Totale somme in amministrazione		euro 41.436,35
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		euro 149.812,03

VISTA la deliberazione n. 751/2018 nella quale si è precisato che la somma complessiva di euro 150.000,00, comprensiva del ribasso d'asta, necessaria alla realizzazione delle lavorazioni in oggetto, trova copertura che all'interno del piano degli investimenti per il triennio 2018-2019-2020 approvato con atto del Direttore Generale n. 672 del 13 Novembre 2017, esecutivo ai sensi di legge, alla voce di conto A10008 "Adeguamento impianto elettrico e di climatizzazione sede Pescara - KBT18";

DATO ATTO pertanto che la maggiore spesa di euro 18.150,43 (comprensiva di iva e oneri sicurezza) derivante dall'importo lordo di perizia trova copertura all'interno dei suddetti fondi;

VERIFICATO, ai sensi dell'art. 42 del citato D.Lgs. 50/2016, che il presente provvedimento viene adottato in assenza di conflitto di interesse;

RITENUTO di precisare che l'Istituto si riserva la facoltà di revocare, in autotutela con provvedimento motivato, la procedura oggetto della presente deliberazione, ove ne ricorra la necessità.

RITENUTO pertanto di approvare il progetto di perizia di variante di cui trattasi;

DELIBERA

1. DARE ATTO di quanto esposto in narrativa che si intende integralmente richiamato.
2. APPROVARE gli elaborati relativi alla perizia di variante redatti dall'Ing. Giuseppe D'Ottavi, assunti al protocollo dell'Ente al n. 6415 del 15/04/2019, in quanto conformi a quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
3. APPROVARE l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, acquisito al protocollo dell'ente al n. 6415 del 15/04/2019.
4. DARE ATTO che l'importo complessivo dei lavori in perizia è pari a euro 108.375,68+IVA e pertanto con una maggiore spesa di euro 14.877,4+IVA, rispetto all'importo lavori inizialmente aggiudicati.
5. DARE ATTO che per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi è necessaria la somma complessiva di euro 18.150,43 comprensiva di IVA e sicurezza, e che la stessa risulta essere compatibile con quanto previsto nel provvedimento del Direttore Generale n. 751/2018 data la disponibilità sui fondi di bilancio.
6. DARE ATTO pertanto che la maggiore spesa complessiva 18.150,43 necessaria all'esecuzione delle lavorazioni aggiuntive trova copertura all'interno della seguente voce di conto A10008 "Adeguamento impianto elettrico e di climatizzazione sede Pescara - KBT18".
7. PRECISARE pertanto che la somma di euro 18.150,43 necessaria alla realizzazione delle lavorazioni in oggetto, andrà ad incrementare il conto A10008 (KBT18) (IMM. 50 CLASSE 10).
8. AFFIDARE le maggiori lavorazioni derivanti dalla perizia di variante n. 6415/2019, e dell'importo complessivo di euro 18.150,43, alla Ditta FURII MARINO, appaltatrice dell'opera.
9. PRENDERE ATTO del nuovo termine di fine lavori è fissato al 31 maggio 2019.

Istruttore del procedimento	Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza del presente atto.	Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di conto n A10008 del bilancio anno corrente
Nome e cognome	IL DIRIGENTE PROPONENTE	IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA' E BILANCIO
Laura Scaricamazza	F.to Angelo Mincione	F.to Paola De Flaviis

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: FAVOREVOLE X NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> (con motivazioni allegate) F.to Nicola D'Alterio	PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: FAVOREVOLE X NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> (con motivazioni allegate) F.to Lucio Ambrosj
---	---

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dott. Nicola D'Alterio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi rimarrà affissa per giorni15...consecutivi.

Data 16.05.2019

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Claudia Rasola