

**TERAMO**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

Allegati  2

Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. 177 AD OGGETTO: Nuova sede dell'IZSAM – realizzazione laboratorio camera stagna – I lotto funzionale (CIG: 7489482410): approvazione quadro economico post-gara e cronoprogrammi finanziario e realizzativo aggiornati (MASTERPLAN A).

(CUP: B46J17000900005)

L'anno duemiladiciannove addi Ventinove del  
mese di maggio presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale f.f.  
dell'Istituto, Dott. Nicola D'Alterio.

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 225 del 08/05/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Investimenti Masterplan – Finanziamenti Regione Abruzzo: esami e provvedimenti" con la quale, sulla base della Convenzione sottoscritta in data 11/01/2018 tra la Regione Abruzzo e l'Istituto, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, si prende atto - tra le altre - della concessione del finanziamento per la realizzazione dell'intervento "Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 Patto per il Sud Intervento PSRA48AB, titolato: "Nuova sede dell'IZSAM – realizzazione laboratorio camera stagna – I lotto funzionale – CUP B46J17000900005" dell'importo di € 15.000.000,00;

DATO ATTO che con la deliberazione n. 225/2018 si integrano i fondi concessi da Masterplan, per il progetto in argomento, con la somma di euro 2.000.000 la cui disponibilità è stata accertata da fondi propri dell'Istituto;

VISTO l'atto deliberativo n. 227 del 14/05/2018, esecutivo ai sensi di legge, con il quale si approva il primo lotto funzionale del progetto denominato "Nuova sede dell'IZSAM – realizzazione laboratorio camera stagna – I lotto funzionale" e si autorizza l'indizione di apposita procedura aperta, ai sensi degli artt. 3 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento congiunto della progettazione e

dell'esecuzione dei lavori di realizzazione della Camera Stagna in località Colleatterrato Alto di Teramo (appalto integrato), per un importo totale pari ad € 11.725.197,78 (IVA esclusa), da aggiudicarsi, ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e avente il seguente quadro economico:

IZS TERAMO			
NUOVA SEDE ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL' ABRUZZO E DEL MOLISE "G. CAPORALE" - TERAMO			
PROGETTO DEFINIIVO			
QUADRO ECONOMICO DI SPESA		AGGIORNAM. 2018	1° LOTTO
Lavori			
1.a	Opere civili	32.282.384,95 €	6.278.862,70 €
1.b	Opere impiantistiche	13.825.895,01 €	4.721.137,30 €
	Sommano lavori soggetti a ribasso	46.108.279,96 €	11.000.000,00 €
1.c	Oneri diretti per la sicurezza (D.lgs 81/2008 s.m.i.) non soggetti a ribasso d'asta	1.393.496,96 €	310.873,35 €
	<b>Totale Importo Lavori</b>	<b>47.501.776,92 €</b>	<b>11.310.873,35 €</b>
1.d	Costi della Sicurezza derivanti da specifico progetto (non soggetti a ribasso)	418.049,08 €	86.000,00 €
1.e	Corrispettivi per la progettazione esecutiva		328.324,43 €
<b>1</b>	<b>TOTALE APPALTO</b>	<b>47.919.826,00 €</b>	<b>11.725.197,78 €</b>
Somme a disposizione			
2.a	Stalle e stabulari: importo comprensivo di spese tecniche, generali e IVA	1.600.000,00 €	
2.b	Canile e strutture di ricovero animali: comprensivo di spese tecniche, generali e IVA	500.000,00 €	
2.c	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche	41.500,00 €	20.000,00 €
2.d	Indagini tecniche geognostiche	95.709,00 €	25.000,00 €
2.e	Risoluzione interferenze ed allacciamenti con reti di distribuzione pubblici servizi	150.000,00 €	25.000,00 €
2.f	Imprevisti	1.900.071,07 €	250.000,00 €
2.g	Acquisizione aree e immobili (IVA compresa)	3.345.000,00 €	
2.h	Spese tecniche relative alla: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, compresa CNPAIA	4.546.797,84 €	848.403,84 €
2.i	Spese per attività di consulenza legale	287.500,00 €	37.500,00 €
2.l	Spese per commissioni aggiudicatrici	85.000,00 €	30.000,00 €
2.m	Spese per concorso di progettazione	124.451,35 €	
2.n	Spese per pubblicità	15.000,00 €	5.000,00 €
2.o	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	32.500,00 €	12.500,00 €
2.p	Spese per collaudo tecnico - amministrativo e collaudi statici	300.000,00 €	52.000,00 €
2.q	Spese per attività di consulenza e supporto	800.000,00 €	200.000,00 €
2.r	Acquisto attrezzature speciali	1.702.443,47 €	703.000,00 €

2	<b>Totale Somme a Disposizione</b>		<b>15.525.972,73 €</b>	<b>2.208.403,84 €</b>
3	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>		<b>63.445.798,73 €</b>	<b>13.933.601,62 €</b>
	<b>IVA</b>			
4.a	IVA 20% su importo lavori			
4.a1	IVA 22% su importo lavori		10.542.361,72 €	2.579.543,51 €
4.b	IVA 20% su 2.c, 2.d, 2.e, 2.h, 2.i, 2.l, 2.m, 2.n, 2.o, 2.p, 2.q, 2.r			
4.b1	IVA 22% su 2.c, 2.d, 2.e, 2.f, 2.h, 2.i, 2.l, 2.m, 2.n, 2.o, 2.p, 2.q, 2.r		2.217.814,00 €	485.848,84 €
4	<b>Totale IVA</b>		<b>12.760.175,72 €</b>	<b>3.065.392,36 €</b>
5	arrotondamenti			1.006,02 €
6	<b>TOTALE IVA INCLUSA</b>		<b>76.205.974,45 €</b>	<b>17.000.000,00 €</b>

VISTO l'atto deliberativo n. 153 del 15/05/2019, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Nuova sede dell'IZSAM - realizzazione laboratorio camera stagna - I lotto funzionale (CIG: 7489482410): aggiudicazione definitiva (CUP: B46J17000900005)" che aggiudica in via definitiva l'appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto in favore del Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro "Ciro Menotti" di Ravenna che ha conseguito un punteggio finale pari a 88,356;

VISTO il nuovo quadro economico rimodulato all'esito della gara di seguito riportato:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	<b>PRIMO LOTTO</b>	<b>Esito Appalto Rib. - 30,160%</b>
1	Importo lavori a corpo e a misura		
	a Importo lavori a misura	€ 0,00	
	b Importo lavori a corpo (in cifra tonda)		
	b.1 Opere Civili	€ 6.278.862,70	€ 4.385.157,71
	b.2 Opere Impiantistiche	€ 4.721.137,30	€ 3.297.242,29
<b>A.1</b>	<b>Totale importo lavori in appalto (soggetto a ribasso)/Ribassato - 30,160%</b>	<b>€ 11.000.000,00</b>	<b>€ 7.682.400,00</b>
2	a Importo oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso)	<b>€ 310.873,35</b>	<b>€ 310.873,35</b>
	b Costi della sicurezza da specifico progetto (non soggetto a ribasso)	<b>€ 86.000,00</b>	<b>€ 86.000,00</b>
3	Corrispettivi per la progettazione esecutiva	<b>€ 328.324,43</b>	<b>€ 328.324,43</b>
<b>A.2</b>	<b>Totale importo lavori</b>	<b>€ 11.725.197,78</b>	<b>€ 8.407.597,78</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:</b>		
0			
	a.1 Accantonamento 10% - art. 8, c. 3 Convenzione (IVA compresa)		€ 1.368.240,00
1	Lavori e forniture in economia		
	a Arredi Mobili e Fissi	€ 0,00	€ 0,00

	b	Attrezzature tecnologiche ed informatiche	€ 0,00	€ 0,00
	c	Stalle e stabulari (importo comprensivo di spese tecniche, generali e IVA)	€ 0,00	€ 0,00
	d	Canile e strutture di ricovero animali (importo comprensivo di spese tecniche, generali e IVA)	€ 0,00	€ 0,00
	e	Acquisto attrezzature speciali	€ 703.000,00	€ 703.000,00
	f	Altro	€ 0,00	€ 0,00
		<b>Totale 1</b>	<b>€ 703.000,00</b>	<b>€ 703.000,00</b>
2		Rilievi, accertamenti e indagini		
	a	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	b	Rilievi e indagini tecniche geognostiche	€ 25.000,00	€ 25.000,00
	c	Rilievi	€ 0,00	€ 0,00
		<b>Totale 2</b>	<b>€ 45.000,00</b>	<b>€ 45.000,00</b>
3	a	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00
	b	Risoluzione interferenze ed allacciamenti ai pubblici servizi	€ 15.000,00	€ 840.000,00
4		Imprevisti (ca.10% di A.2 o importo lavori)	€ 20.000,00	€ 840.900,00
5		Acquisizione aree e immobili (IVA compresa)	€ 0,00	€ 0,00
6		Occupazione aree	€ 0,00	€ 0,00
7		Prezzo chiuso	€ 0,00	€ 0,00
8		Accantonamento ex. art. 133, c. 3° e 4° Codice Contratti	€ 0,00	€ 250.000,00
9		Spese tecniche relative alle attività preliminari e di supporto, alla progettazione preliminare definitiva ed esecutiva (architettonico, strutture e impianti), al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla conferenza di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, nonché alle assicurazioni (artt. 90, c. 5 e 92 c.7bis del Codice Contratti)		
	a	progettazione preliminare e definitiva (architettonico e impianti) - V. calcolo corrispettivi secondo Parametri ter	€ 0,00	€ 216.174,85
	b	direzione e contabilità lavori	€ 0,00	€ 418.751,23
	c	responsabile e coordinamento sicurezza	€ 0,00	€ 206.041,10
	d	calcolo e progettazione esecutiva strutture (v. appalto integrato)	€ 0,00	€ 0,00
	e	Relazione Geologica	€ 0,00	€ 7.333,90
	e	Incentivi P.A. 2% di A.2	€ 0,00	€ 0,00
		<b>Totale 9 (ca. ...% di A.2 + Lavori in economia)</b>	<b>€ 848.403,84</b>	<b>€ 848.301,08</b>
10		Spese per attività di consulenza, di supporto legale e tecnico-amministrativo al RUP anche per verifiche e validazione	€ 277.500,00	€ 450.000,00
11		Spese per commissioni giudicatrici	€ 30.000,00	€ 30.000,00
12		Spese per concorso di progettazione	€ 0,00	€ 0,00
13		Spese per pubblicità e opere artistiche	€ 5.000,00	€ 15.000,00
14		Spese per attività di supporto al RUP	€ 200.000,00	€ 200.000,00
15		Spese per AVCP (Del. ANAC 163 del 22.12.2015)	€ 0,00	€ 1.000,00
15		Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche da CSA		
	a	analisi di laboratorio	€ 12.500,00	€ 18.000,00
	b	collaudo statico	€ 0,00	€ 10.620,47
	c	collaudo tecnico amministrativo	€ 52.000,00	€ 82.416,44
	d	collaudi specialistici	€ 0,00	€ 63.164,88
		<b>Totale 13</b>	<b>€ 64.500,00</b>	<b>€ 174.201,79</b>

16	IVA ed eventuali altre imposte				
a	IVA sui lavori in appalto	22%	€ 11.725.197,78	€ 2.579.543,51	€ 1.849.671,51
b	IVA sui lavori in economia e spese tecniche e generali	22%	€ 2.208.403,84	€ 485.848,84	€ 967.428,63
c	IVA (spese tecniche )	22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d	IVA (analisi e collaudi)	22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
e	C.N.A.P. su 9 e 13	4%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f	IVA C.N.A.P.	22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
g	Altre imposte	22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
h	Contributi	22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
i	Economie d'asta, per future riprogrammazioni, IVA compresa	22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.258,21
<b>Totale 14</b>				<b>€ 3.065.392,36</b>	<b>€ 2.828.358,35</b>

<b>B.1</b>	<b>Totale somme a disposizione della S.A.</b>	<b>€ 5.273.796,20</b>	<b>€ 8.593.001,22</b>
------------	---	-----------------------	-----------------------

<b>Arrotondamento</b>	€ 1.006,02	-€ 599,00
-----------------------	------------	-----------

<b>B.2</b>	<b>Totale somme a disposizione della S.A. arrotondate</b>	<b>€ 5.274.802,22</b>	<b>€ 8.592.402,22</b>
------------	---	-----------------------	-----------------------

<b>C</b>	<b>Importo totale del progetto</b>	<b>€ 17.000.000,00</b>	<b>€ 17.000.000,00</b>
----------	------------------------------------	------------------------	------------------------

VISTI i nuovi cronoprogrammi finanziario e realizzativo (all. n. 1 e n. 2) rimodulati all'esito gara che sono allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO, ai sensi dell'art. 42 del citato D.Lgs. 50/2016, che il presente provvedimento viene adottato in assenza di conflitto di interesse;

RITENUTO di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, al fine di dare immediata continuità all'appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori della "Nuova sede dell'IZSAM - realizzazione laboratorio camera stagna - I lotto funzionale"

#### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. approvare il seguente quadro economico rimodulato all'esito gara (atto del D.G. n. 153/2019):

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	<b>PRIMO LOTTO</b>	<b>Esito Appalto Rib. - 30,160%</b>
1	Importo lavori a corpo e a misura		
a	Importo lavori a misura	€ 0,00	
b	Importo lavori a corpo (in cifra tonda)		
b.1	Opere Civili	€ 6.278.862,70	€ 4.385.157,71

	b.2	Opere Impiantistiche	€ 4.721.137,30	€ 3.297.242,29
<b>A.1</b>		<b>Totale importo lavori in appalto (soggetto a ribasso)/Ribassato - 30,160%</b>	<b>€ 11.000.000,00</b>	<b>€ 7.682.400,00</b>

2	a	Importo oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso)	<b>€ 310.873,35</b>	<b>€ 310.873,35</b>
	b	Costi della sicurezza da specifico progetto (non soggetto a ribasso)	<b>€ 86.000,00</b>	<b>€ 86.000,00</b>
3		Corrispettivi per la progettazione esecutiva	<b>€ 328.324,43</b>	<b>€ 328.324,43</b>

<b>A.2</b>		<b>Totale importo lavori</b>	<b>€ 11.725.197,78</b>	<b>€ 8.407.597,78</b>
------------	--	------------------------------	------------------------	-----------------------

<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:</b>			
----------	---	--	--	--

0				
	a.1	Accantonamento 10% - art. 8, c. 3 Convenzione (IVA compresa)		€ 1.368.240,00
1		Lavori e forniture in economia		
	a	Arredi Mobili e Fissi	€ 0,00	€ 0,00
	b	Attrezzature tecnologiche ed informatiche	€ 0,00	€ 0,00
	c	Stalle e stabulari (importo comprensivo di spese tecniche, generali e IVA)	€ 0,00	€ 0,00
	d	Canile e strutture di ricovero animali (importo comprensivo di spese tecniche, generali e IVA)	€ 0,00	€ 0,00
	e	Acquisto attrezzature speciali	€ 703.000,00	€ 703.000,00
	f	Altro	€ 0,00	€ 0,00
		<b>Totale 1</b>	<b>€ 703.000,00</b>	<b>€ 703.000,00</b>
2		Rilievi, accertamenti e indagini		
	a	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	b	Rilievi e indagini tecniche geognostiche	€ 25.000,00	€ 25.000,00
	c	Rilievi	€ 0,00	€ 0,00
		<b>Totale 2</b>	<b>€ 45.000,00</b>	<b>€ 45.000,00</b>
3	a	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00
	b	Risoluzione interferenze ed allacciamenti ai pubblici servizi	€ 15.000,00	€ 840.000,00
4		Imprevisti (ca. 10% di A.2 o importo lavori)	€ 20.000,00	€ 840.900,00
5		Acquisizione aree e immobili (IVA compresa)	€ 0,00	€ 0,00
6		Occupazione aree	€ 0,00	€ 0,00
7		Prezzo chiuso	€ 0,00	€ 0,00
8		Accantonamento ex. art.133, c. 3° e 4° Codice Contratti	€ 0,00	€ 250.000,00
9		Spese tecniche relative alle attività preliminari e di supporto, alla progettazione preliminare definitiva ed esecutiva (architettonico, strutture e impianti), al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla conferenza di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, nonché alle assicurazioni (artt. 90, c. 5 e 92 c.7bis del Codice Contratti)		
	a	progettazione preliminare e definitiva (architettonico e impianti) - V. calcolo corrispettivi secondo Parametri ter	€ 0,00	€ 216.174,85
	b	direzione e contabilità lavori	€ 0,00	€ 418.751,23
	c	responsabile e coordinamento sicurezza	€ 0,00	€ 206.041,10
	d	calcolo e progettazione esecutiva strutture (v. appalto integrato)	€ 0,00	€ 0,00
	e	Relazione Geologica	€ 0,00	€ 7.333,90

	e	Incentivi P.A. 2% di A.2		€ 0,00	€ 0,00
		<b>Totale 9 (ca. ...% di A.2 + Lavori in economia)</b>		<b>€ 848.403,84</b>	<b>€ 848.301,08</b>
10		Spese per attività di consulenza, di supporto legale e tecnico-amministrativo al RUP anche per verifiche e validazione		<b>€ 277.500,00</b>	<b>€ 450.000,00</b>
11		Spese per commissioni giudicatrici		<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 30.000,00</b>
12		Spese per concorso di progettazione		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
13		Spese per pubblicità e opere artistiche		<b>€ 5.000,00</b>	<b>€ 15.000,00</b>
14		Spese per attività di supporto al RUP		<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 200.000,00</b>
15		Spese per AVCP (Del. ANAC 163 del 22.12.2015)		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.000,00</b>
15		Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche da CSA			
	a	analisi di laboratorio		€ 12.500,00	€ 18.000,00
	b	collaudo statico		€ 0,00	€ 10.620,47
	c	collaudo tecnico amministrativo		€ 52.000,00	€ 82.416,44
	d	collaudi specialistici		€ 0,00	€ 63.164,88
		<b>Totale 13</b>		<b>€ 64.500,00</b>	<b>€ 174.201,79</b>
16		IVA ed eventuali altre imposte			
	a	IVA sui lavori in appalto	22%	€ 11.725.197,78	€ 2.579.543,51
	b	IVA sui lavori in economia e spese tecniche e generali	22%	€ 2.208.403,84	€ 485.848,84
	c	IVA (spese tecniche )	22%	€ 0,00	€ 0,00
	d	IVA (analisi e collaudi)	22%	€ 0,00	€ 0,00
	e	C.N.A.P. su 9 e 13	4%	€ 0,00	€ 0,00
	f	IVA C.N.A.P.	22%	€ 0,00	€ 0,00
	g	Altre imposte	22%	€ 0,00	€ 0,00
	h	Contributi	22%	€ 0,00	€ 0,00
	i	Economie d'asta, per future riprogrammazioni, IVA compresa	22%	€ 0,00	€ 0,00
		<b>Totale 14</b>		<b>€ 3.065.392,36</b>	<b>€ 2.828.358,35</b>
<b>B.1</b>		<b>Totale somme a disposizione della S.A.</b>		<b>€ 5.273.796,20</b>	<b>€ 8.593.001,22</b>
		<b>Arrotondamento</b>		€ 1.006,02	-€ 599,00
<b>B.2</b>		<b>Totale somme a disposizione della S.A. arrotondate</b>		<b>€ 5.274.802,22</b>	<b>€ 8.592.402,22</b>
<b>C</b>		<b>Importo totale del progetto</b>		<b>€ 17.000.000,00</b>	<b>€ 17.000.000,00</b>

- Approvare il nuovo cronoprogramma finanziario che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
- Rinviare la registrazione del budget di spesa con successivo specifico provvedimento.
- Dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, per i motivi argomentati nella narrativa del presente atto.

Istruttore del procedimento	Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza del presente atto.	Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di conto n. del bilancio anno corrente
Nome e cognome	IL DIRIGENTE PROPONENTE	IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA' E BILANCIO
Angelo Mincione	F.to Angelo Mincione	//

<b>PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO:</b> FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/> X NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> (con motivazioni allegate)	<b>PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:</b> FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/> X NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> (con motivazioni allegate)
F.to Nicola D'Alterio	F.to. Lucio Ambrosj

**IL DIRETTORE GENERALE F.F.**

**F.to Nicola D'Alterio**

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi rimarrà affissa per giorni .....15...consecutivi.

Data 31.05.2019

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

**F.to Claudia Rasola**

**La presente delibera è immediatamente eseguibile**





**CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO - MASTERPLAN ABRUZZO 2014/2020**

**INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO AGRO - BIO - SERV MEDIANTE INTERVENTI SU IZSAM E POLO AGROBIOVETERINARIO DELL'UNITE**

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO - INTERVENTO PSRA48AA: "REALIZZAZIONE LABORATORIO CAMERA STAGNA"**

Importo dell'intervento	<b>17.000.000,00</b>
-------------------------	----------------------

Capitolo di spesa	<b>500.1</b>	PATTO PER IL SUD - TRASFERIMENTI RISORSE PER INVESTIMENTI - REALIZZAZIONE CENTRO AGRO - BIO - SERV
Capitolo di entrata	<b>500.1</b>	PATTO PER IL SUD (MASTERPLAN) - ASSEGNAZIONI STATALI

N.	Adempimento da cronoprogramma	Creditore	%	Importo da erogare	Date di scadenza	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
2	supporto tecnico al R.U.P.	consulente incaricato		<b>244.000,00</b>	31/12/2018	50.000,00	97.000,00	97.000,00		
3	spese per pubblicità gare	vari		<b>16.000,00</b>	30/10/2018	16.000,00				
5	Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, compresa CNPAIA, commissioni tecniche, incentivi appalti	vari		<b>1.600.000,00</b>	31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020	200.000,00	350.000,00	1.050.000,00		
6	anticipazione contrattuale azienda aggiudicatrice	azienda aggiudicatrice		<b>1.680.000,00</b>	28/02/2019		1.680.000,00			
7	I SAL LAVORI	azienda aggiudicatrice		<b>4.000.000,00</b>	31/07/2019		4.000.000,00			
8	II SAL LAVORI	azienda aggiudicatrice		<b>4.400.000,00</b>	30/04/2020			4.400.000,00		
9	III SAL LAVORI	azienda aggiudicatrice		<b>4.000.000,00</b>	31/12/2020			4.000.000,00		
10	lavori in economia	aziende varie		-						
11	acquisto attrezzature speciali	aziende varie		<b>850.000,00</b>	31/12/2020			850.000,00		
12	spese tecniche per collaudo	Collaudatori e varie		<b>210.000,00</b>	31/12/2020			210.000,00		
				<b>17.000.000,00</b>		266.000,00	6.127.000,00	10.607.000,00	-	-

Acc. 15.2