

**TERAMO**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F. F.**

Allegati

Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. 521 AVENTE AD OGGETTO: STABULARIO DI UTILIZZO

PER GRANDI ANIMALI IN COLLEATTERRATO ALTO DI TERAMO (CIG: 7669330354):

VARIANTE IN CORSO D'OPERA

L'anno duemiladiciannove addi dodici del  
mese di dicembre presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale F.F  
dell'Istituto, Dott. Nicola D'Alterio

PRESO ATTO della segnalazione effettuata dalla Direzione dell'Istituto, relativa alla necessità di destinare parte degli stabulari in Colleatterrato Alto di Teramo a sperimentazioni animali e quindi adeguarli in materia di impiantistica e attrezzature alle prescrizioni contenute nel D.lgs 26/2014, nel D.lgs. 81/2008, nonché garantire agli operatori ivi impiegati, delle condizioni di lavoro adeguate sia in termini microclimatici ambientali, che igienici;

VISTO il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 , n. 81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTO il decreto Legislativo del 4 marzo 2014, n. 26 recante "Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici";

VISTO in particolare l'art. 22 "Requisiti per impianti, attrezzature, sistemazione e cura degli animali";

VISTA la propria deliberazione n. 190/2017 con la quale si è affidato all'Ing. Christian Stecher il servizio di "redazione di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità dei lavori e pratiche edili per realizzazione dell'impianto di climatizzazione estiva e invernale e rinnovo aria dei locali destinati a sperimentazione dello stabulario di Colleatterrato" ;

DATO ATTO che con la medesima deliberazione si è affidato altresì al Geom. Mirco Brandiferro l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008;

VISTO l'atto n. 643/2018 con il quale si sono approvati gli elaborati progettuali relativi alla progettazione esecutiva per realizzazione dell'impianto di climatizzazione estiva e invernale e rinnovo aria dei locali destinati a sperimentazione dello stabulario di Colleatterrato, redatti dall'ing. Christian Stecher e dal geom. Mirco Brandiferro presentati in data 17 Settembre 2018 n. prot. 15621, dell'importo complessivo di € 390.839,15;

VISTO l'atto n. 68/2019 con il quale si sono aggiudicati in via definitiva le lavorazioni di cui trattasi alla Ditta SCARAFONI SRL prima classificata, per un importo di euro 188.672,53+IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza da PSC e degli oneri della sicurezza interni;

PRESO ATTO che, con la medesima deliberazione si è proceduto a rideterminare il quadro economico nella maniera seguente:

#### LAVORI

A1	IMPORTO LAVORI	172.315,27
	Oneri della sicurezza interni	11.557,26
	Oneri della sicurezza da PSC	4.800,00
A2	IMPORTO LAVORI DA APPALTARE	188.672,53

#### SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

	Spese tecniche progettazione	20.723,31
	Spese tecniche sicurezza	2.939,47
	Imprevisti	8.812,23
	Lavori in economia	33.344,50
	IVA su lavori 22 %	41.507,96
B	TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE	107.327,47
		=====
	<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	<b>296.000,00</b>

PRECISATO che la somma complessiva di euro 296.000,00 necessaria alla realizzazione delle lavorazioni in oggetto, è stata imputata al conto A15013 (per € 120.000,00 su KBT17 ed € 176.000,00 su KBT18) alla voce "Costi di impianti e macchinari: Condizionamento stalla utilizzo animali da esperimento- adeguamento tenuta insetti".

VISTO il contratto n. 2197240 stipulato sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, con La Ditta Scarafoni Srl in data 06 maggio 2019;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 13 Maggio 2019;

VISTO l'atto n. 183/2019 con il quale si è concesso alla ditta Scarafoni Srl l'anticipazione di euro 37.734,50+iva, pari al 20% dell'importo contrattuale, così come stabilito dal D.Lgs. 50/2016 e dal Capitolato Speciale di Appalto;

VISTA l'atto n. 333/2019 con il quale si sono approvati i documenti relativi al primo Stato Avanzamento Lavori a tutto 30 Luglio 2019, presentati dall'Ing. Christian Stecher e pervenuti in data 7 Agosto 2019, al prot n. 2019-0013583, e conseguentemente liquidati;

CONSIDERATO che, durante l'esecuzione dei lavori si sono manifestate delle situazioni impreviste e imprevedibili, che hanno reso necessarie ulteriori lavorazioni per il completamento dell'opera, non previsti nel progetto originario;

VISTI gli elaborati relativi alla perizia di variante, redatti dall'Ing. Christian Stecher, assunti al protocollo dell'Ente ai n. 19463 del 25/11/2019 e 19867 del 28/11/2019;

RICHIAMATO l'art. 106 comma 1 lett. C) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, il quale consente le varianti dei contratti d'appalto in corso di validità ove siano soddisfatte le seguenti condizioni: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

ACCERTATO pertanto che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. C), rendendosi soddisfatte entrambe le condizioni sopra indicate, e, che detta variante non comporta una modifica sostanziale del contratto, ed è contenuta nel limite del 50% del valore del contratto iniziale;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione della perizia di variante proposta per consentire la realizzazione delle modificazioni progettuali meglio descritti in perizia;

RILEVATO che la perizia è conforme alle istruzioni impartite e coerente con l'azione, le funzioni e le finalità perseguite dall'Istituto, e, pertanto meritevole di essere approvata;

CONSIDERATO che per i maggiori lavori resisi necessari, troverà applicazione il medesimo ribasso d'asta dei lavori contrattualizzati;

CONSIDERATO che l'impresa appaltatrice ha accettato di eseguire le opere riportate in perizia, sottoscrivendo il verbale di concordamento nuovi prezzi, acquisito al protocollo dell'ente al n. 19687 del 28/11/2019;

VISTO che l'importo complessivo della perizia di variante è pari a euro 89.951,34 così distinto: euro 67.453,53 riferite alle modifiche di variante, comprensive dei costi della sicurezza, e ai nuovi prezzi concordati con l'impresa aggiudicataria dell'opera in argomento, ed euro 22.515,81 riferite alle spese tecniche e all'IVA;

VISTO il parere favorevole del responsabile del Procedimento, Dott. Giovanni Savini;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra espresso di rideterminare il quadro economico nella maniera seguente:

**LAVORI**

A1	IMPORTO LAVORI	236.835,60
	Oneri della sicurezza interni	4.472,46
	Oneri della sicurezza da PSC	4.800,00
A2	IMPORTO LAVORI DA APPALTARE	256.108,06

**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

	Spese tecniche progettazione	25.677,51
	Spese tecniche sicurezza	3.642,19
	Imprevisti	7.683,24
	IVA su lavori 22 %	56.343,77

B	TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE	93.346,72
---	-----------------------------	-----------

**IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO** **349.454,78**

PRESO ATTO della necessità di far fronte alla ulteriore spesa di euro 53.454,78, necessaria a coprire l'intero fabbisogno finanziario per la realizzazione dell'opera in argomento;

VISTO il proprio provvedimento n. 466 del 29 Novembre 2019, esecutivo ai sensi di legge, con il quale si è approvato il piano degli investimenti per il triennio 2020-2021-2022;

VISTA la deliberazione n. 8 del 3 Dicembre 2019 del Consiglio di Amministrazione, ad oggetto "Approvazione Piano pluriennale degli investimenti 2020-2022", con cui veniva adottato il piano degli investimenti pluriennale di cui alla deliberazione nr. 466/19 richiamata, facendone proprie le motivazioni ivi contenute;

PRESO ATTO pertanto che per la realizzazione dell'opera di cui trattasi, dell'importo complessivo di € 349.454,78, necessita ancora un fabbisogno finanziario di euro € 53.454,78 oltre i fondi già accantonati con deliberazione n. 643/2018;

PRESO ATTO che all'interno del suddetto piano è stata prevista una disponibilità di euro € 80.000,00 per gli investimenti in conto capitale per l'anno 2020, alla voce "STABULARIO GRANDI ANIMALI";

VERIFICATO, ai sensi dell'art. 42 del citato D.Lgs. 50/2016, che il presente provvedimento viene adottato in assenza di conflitto di interesse;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante la necessità di procedere in tempi rapidi all'esecuzione degli interventi di cui trattasi;

### DELIBERA

1. DARE ATTO di quanto esposto in narrativa che si intende integralmente richiamato.
2. APPROVARE gli elaborati relativi alla perizia di variante redatti dall'Ing. Christian Stecker, assunti al protocollo dell'Ente ai n. 19463 del 25/11/2019 e 19687 del 28/11/2019.
3. APPROVARE il verbale di concordamento nuovi prezzi, acquisito al protocollo dell'ente al n. 19687 del 28/11/2019.
4. DARE ATTO che l'importo complessivo della perizia di variante è pari a euro 89.951,34 così distinto: euro 67.453,53 riferite alle modifiche di variante, comprensive dei costi della sicurezza, e ai nuovi prezzi concordati con l'impresa aggiudicataria dell'opera in argomento, ed euro 22.515,81 riferite alle spese tecniche e all'IVA.
5. RIDETERMINARE, alla luce di quanto sopra espresso il quadro economico nella maniera seguente:

#### LAVORI

A1	IMPORTO LAVORI	236.835,60
	Oneri della sicurezza interni	14.472,46
	Oneri della sicurezza da PSC	4.800,00

A2	IMPORTO LAVORI DA APPALTARE	256.108,06
----	-----------------------------	------------

#### SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

	Spese tecniche progettazione	25.677,51
	Spese tecniche sicurezza	3.642,19
	Imprevisti	7.683,24
	IVA su lavori 22 %	56.343,77

B	TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE	93.346,72
---	-----------------------------	-----------

	<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	<b>349.454,78</b>
--	------------------------------------	-------------------

6. PRENDERE ATTO pertanto che per la realizzazione dell'opera di cui trattasi, dell'importo complessivo di € 349.454,78, necessita ancora un fabbisogno finanziario di euro € 53.454,78 oltre i fondi già accantonati con deliberazione n. 643/2018.

7. PRECISARE pertanto che la somma di euro 349.454,78 necessaria alla realizzazione delle lavorazioni in oggetto, andrà ad incrementare il conto A15013 (per € 120.000,00 su KBT17 ed € 176.000,00 su KBT18 e per euro 53.454,78 KBT20 (IMM. 53 CLASSE 30).
8. STABILIRE, alla luce di quanto esposto in narrativa, il nuovo importo contrattuale, comprensivo del primo stato di avanzamento già liquidato, da corrispondere alla Ditta Scarafoni Srl, per i lavori di cui all'oggetto, in euro 256.108,06 + IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza da PSC e degli oneri della sicurezza interni.
9. DARE ATTO che l'importo complessivo per la progettazione di cui trattasi da corrispondere all'ing. Christian Stecher ammonta ad € 25.677,51.
10. DARE ATTO che l'importo complessivo per l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione da corrispondere al geom. Mirco Brandiferro ammonta a € 3.642,19.
11. RISERVARSI la facoltà di revocare, in autotutela, con provvedimento motivato, la procedura oggetto della presente deliberazione, ove ne ricorra la necessità.
12. DICHIARARE, per le motivazione esposte in narrativa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Istruttore del procedimento	Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza del presente atto.	Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di conto n del bilancio anno corrente
Nome e cognome Laura Scaricamazza	IL DIRIGENTE PROPONENTE  F.to Angelo Mincione	IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA' E BILANCIO  //

<b>PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO:</b>  FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/> X  NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> □ (con motivazioni allegate)  F.to Nicola D'Alterio	<b>PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:</b>  FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/> X  NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> □ (con motivazioni allegate)  F.to Lucio Ambrosj
--	--

**IL DIRETTORE GENERALE F.F.**

**F.to Nicola D'Alterio**

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi rimarrà affissa per giorni ...15...consecutivi.

Data 20.12.2019

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

**F.to Claudia Rasola**

**La presente delibera è immediatamente eseguibile**