Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati ☐ ☐ Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. 668 AVENTE AD OGGETTO: Lavori di ammodernamento infissi del fabbricato sito in Campobasso alla Via Garibaldi n. 155: ultimazione lavori.

L'anno duemiladiciassette addì Dieci del mese di Novembre presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli.

PREMESSO:

- che la realizzazione del fabbricato sede della Sezione diagnostica dell'Istituto in Campobasso risale al periodo tra il 1960 e il 1970 e che, nonostante lo stato di conservazione sia mediamente buono anche grazie agli interventi eseguiti nel corso degli anni, è necessario provvedere all'esecuzione di opere per l'adeguamento dell'immobile stesso;
- che, con nota prot. n. 7402 del 2 maggio 2016, veniva affidato all'Ing. Mario Panichella l'incarico professionale per la redazione di uno studio di fattibilità che consentisse di valutare gli interventi da eseguire sulla struttura;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 851 del 1 dicembre 2016 veniva ratificata la procedura seguita per l'affidamento all'Ing. Valter Cimini dell'incarico professionale di redazione di uno studio di idoneità sismica e verifica di vulnerabilità del fabbricato in argomento;
- che l'Ing. Cimini, con nota del 7 giugno 2017 (prot. n. 9198), presentava lo studio "Verifica idoneità statica e valutazione della vulnerabilità sismica di immobili di proprietà siti nel Comuna di Campobasso in Via Garibaldi";
- che lo scorso anno venivano eseguiti lavori di adeguamento degli impianti elettrici;
- che per la definizione degli interventi strutturali si riteneva di valutare i contenuti del detto studio di idoneità statica e vulnerabilità sismica;
- che il Direttore Generale proponeva di provvedere, nel frattempo, alla sostituzione degli infissi, intervento quest'ultimo inserito nella più ampia attività di manutenzione straordinaria sopra accennata ed in fase di avviamento per adeguare l'intero stabile alle normative vigenti relativamente alla struttura ed agli impianti;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 372 del 6 luglio 2017 con la quale venivano approvati i documenti rimessi dal Dott. Geom. Mirco Brandiferro con nota del 12 giugno 2017, prot. n. 10468/2017, ad oggetto "Manutenzione straordinaria per la sostituzione infissi sede periferica CB Via Garibaldi";

RICORDATO che con il citato provvedimento n. 372/2017 veniva ratificato il procedimento seguito per l'affidamento alla Società *Pedicone Serramenti s.n.c. di Pedicone Vincenzo & C.*, con sede in Teramo, dell'intervento in oggetto da eseguirsi presso la Sezione diagnostica di Campobasso;

RICPORDATO, inoltre, che con lo stesso provvedimento si stabiliva affidare con decorrenza immediata l'incarico professionale di direttore dei lavori per l'ammodernamento degli infissi del fabbricato sito in Campobasso al Dott. Mirco Brandiferro, iscritto al n. 1557 del Collegio Geometri della Provincia di Teramo;

PRESO ATTO del il verbale di consegna lavori in argomento , prot. n. 15131/2017, redatto in data 18 settembre 2017 dal Direttore dei lavori, Dott. Brandiferro, e sottoscritto alla stessa data da quest'ultimo, dal titolare dell'Impresa., Sig. Vincenzo Pedicone, e dal Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Claudia Rasola, nominata con la detta deliberazione n. 372/2017;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori, prot. n. 17758/2017, trasmesso in data 26 ottobre 2017 dal Direttore dei lavori, dal quale risulta che gli stessi sono stati ultimati dalla Società affidataria dell'intervento in data 26 ottobre 2017, e quindi entro il tempo stabilito;

RITENUTO di approvare il detto certificato di ultimazione lavori;

VISTO il certificato di regolare esecuzione ad oggetto "Lavori relativi alla manutenzione straordinaria per ammodernamento infissi del fabbricato sito in Via Garibaldi n° 155 CAMPOBASSO (CB) di proprietà dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G.Caporale"", prot. n. 17940/2017, sottoscritto in data 30 ottobre 2017 dal quale risulta che i detti lavori sono stati regolarmente eseguiti e, pertanto, il Direttore dei lavori autorizza la liquidazione dell'importo di euro 34.817,85, spettante alla Società *Pedicone Serramenti s.n.c. di Pedicone Vincenzo & C.*;

RITENUTO di approvare il detto certificato di regolare esecuzione;

VISTA la fattura n. 5 trasmessa dalla Società *Pedicone Serramenti s.n.c. di Pedicone Vincenzo & C.* in data 3 novembre 2017, dell'importo complessivo, comprensivo di IVA di euro 42.477,78, e ritenuto di approvare la stessa;

VISTA la fattura n. 11_17, trasmessa dal Dott. Geom. Mirco Brandiferro in data 2 novembre 2017, relativa all'attività di direzione lavori, dell'importo complessivo, comprensivo di contributo previdenziale, di euro 745,50, e ritenuto di approvare la stessa;

RITENUTO di liquidare e pagare le competenze suddette alla Società *Pedicone Serramenti s.n.c. di Pedicone Vincenzo & C.* ed al Dott. Brandiferro entro sessanta giorni dal ricevimento delle fatture, previa verifica di regolarità contributiva;

DATO ATTO che la spesa per la liquidazione delle competenze spettanti all'Impresa ed al Professionista, come sopra riportate, trova copertura all'interno della voce di bilancio "Sostituzione infissi e soluzione per umidità" (KUTILE13) ed andrà ad incrementare il conto A15002;

VERIFICATO, ai sensi dell'art. 42 del citato D.Lgs. 50/2016, che il presente provvedimento viene adottato in assenza di conflitto di interesse;

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa esposte, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. Prendere Atto del verbale di consegna lavori di ammodernamento degli infissi del fabbricato sede della Sezione diagnostica dell'Istituto in Campobasso alla Via Garibaldi n. 155 (prot. n. 15131/2017), redatto in data 18 settembre 2017 dal Direttore dei lavori, Dott. Geom. Mirco Brandiferro, e sottoscritto alla stessa data da quest'ultimo, dal titolare della Società *Pedicone Serramenti s.n.c. di Pedicone Vincenzo & C.*, con sede in Teramo, Sig. Vincenzo Pedicone, e dal Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Claudia Rasola, nominata con deliberazione del Direttore Generale n. 372 del 6 luglio 2017 .

2. Approvare il certificato di ultimazione dei lavori, prot. n. 17758/2017, trasmesso in data 26 ottobre 2017 dal Direttore dei lavori, dal quale risulta che gli stessi sono stati ultimati dalla Società affidataria dell'intervento in data 26 ottobre 2017, e quindi entro il termine stabilito.

3. Approvare il certificato di regolare esecuzione ad oggetto "Lavori relativi alla manutenzione straordinaria per ammodernamento infissi del fabbricato sito in Via Garibaldi n° 155 CAMPOBASSO (CB) di proprietà dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G.Caporale"", prot. n. 17940/2017, sottoscritto in data 30 ottobre 2017 dal quale risulta che i detti lavori sono stati regolarmente eseguiti e, pertanto, il direttore dei lavori autorizza la liquidazione dell'importo di euro 34.817,85, spettante alla Società *Pedicone Serramenti s.n.c. di Pedicone Vincenzo & C.*.

4. Approvare la fattura n. 5 trasmessa dalla Società *Pedicone Serramenti s.n.c. di Pedicone Vincenzo & C.* in data 3 novembre 2017, dell'importo complessivo, comprensivo di IVA, di euro 42.477,78.

5. Approvare la fattura n. 11_17, trasmessa dal Dott. Geom. Mirco Brandiferro in data 2 novembre 2017, relativa all'attività di direzione lavori, dell'importo complessivo, comprensivo di contributo previdenziale, di euro 745,50.

6. Liquidare e pagare le competenze suddette alla Società *Pedicone Serramenti s.n.c. di Pedicone Vincenzo & C.* ed al Dott. Brandiferro entro sessanta giorni dal ricevimento delle fatture, previa verifica di regolarità contributiva.

7. Dare Atto che la spesa per la liquidazione delle competenze spettanti all'Impresa ed al Professionista, come sopra riportate, trova copertura all'interno della voce di bilancio "Sostituzione infissi e soluzione per umidità" (KUTILE13) ed andrà ad incrementare il conto A15002.

SIGLA ESTENSORE CP	Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza del presente atto. IL DIRIGENTE PROPONENTE (F.to C. RASOLA)	Si prende visione delle disposizioni contabili contenute nel presente atto. IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA' E BILANCIO (F.to P. DE FLAVIIS)

PARERE Favorevole IL DIRETTORE SANITARIO F.to Nicola D'Alterio	PARERE Favorevole IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.to Giancarlo Cecchini

IL DIRETTORE GENERALE

F.TO PROF. MAURO MATTIOLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Data 14.11.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
F.to Fabrizio Piccari

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Teramo, 14.11.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(F.to Fabrizio Piccari)