Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

Allegati ☐ ☐ Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. 320 AVENTE AD OGGETTO: "Nuovo Reparto produzione e confezionamento vaccini e diagnostici batterici (area ex mattatoio)": rimodulazione quadro economico di progetto.

L'anno duemiladiannove addì ventotto del mese di agosto presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale f.f. dell'Istituto, Dott. Nicola D'Alterio

PREMESSO:

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 679 del 26 ottobre 2016 si disponeva di avviare l'*iter* per la realizzazione dell'opera indicata in oggetto;
- che, con deliberazione del Direttore Generale n. 97 del 7 marzo 2017, veniva approvata l'aggiudicazione in favore della Società *SIS Società Italiana Servizi* di Brandi Roberto e Carmine s.n.c., con sede in Chieti, Via Benedetto Croce, 147 - mandataria di RTI da costituirsi con, in qualità di mandanti, *Suburbia Mode s.r.l.*, con sede legale in Caserta, Via San Carlo n. 30, *Cooprogetti S.c.r.l.* con sede in Pordenone, Via Montereale n. 10/c E ed il Dott. Angelo di Ninni, geologo, con studio in Pescara, Via Genova n. 45 - della procedura negoziata esperita per l'affidamento del delle attività di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relative alla realizzazione del "Nuovo Reparto produzione e confezionamento vaccini e diagnostici batterici (Area ex mattatoio)";

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 344 del 5 luglio 2018, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo denominato "Nuovo Reparto produzione e confezionamento vaccini e diagnostici batterici (Area ex mattatoio)", all'esito della validazione, dell'importo complessivo pari ad € **2.466.825,10** al lordo delle spese già impegnate e parzialmente liquidate, come evidenziato nel quadro economico dello stesso progetto di seguito riportato:

- IMPORTO LORDO DEI LAVORI	€	*1.767.642,52*
- ONERI PER LA SICUREZZA		
Oneri speciali	€	33.636,88

b) TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA	€	**33.636,88**
c) IMPORTO DEI LAVORI ASSOGGETTABILI A RIBASSO	€	**1.767.642,52**
- IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (a + b + c)	€	**1.801.279,40**
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Spese Tecniche Progettazione Preliminare e Definitiva	€	81.500,00
C.N.P.A.I.A.L.P. 4%	€	3.260,00
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa	€	18.647,20
Spese Tecniche Progettazione Esecutiva	€	20.656,74
C.N.P.A.I.A.L.P. 4%	€	826,27
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa	€	4.726,26
Spese Tecniche Direzione Lavori, Misura, Contabilità, Liquidazioni e assistenza al Collaudo	€	27.524,47
C.N.P.A.I.A.L.P. 4%	€	1.100,98
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa	€	6.297,60
Spese Tecniche Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione	€	8.386,28
C.N.P.A.I.A.L.P. 4%	€	335,45
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa	€	1.918,78
Spese Tecniche Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione	€	16.070,79
C.N.P.A.I.A.L.P. 4%	€	642,83
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa	€	3.677,00
Spese Tecniche per indagini geognostiche D.M. 14.01.2008	€	7.175,00
C.N.P.A.I.A.L.P. 4%	€	287,00
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa	€	1.641,64
Spese Tecniche per Collaudo Statico opere in ferro	€	3.500,00
C.N.P.A.I.A.L.P. 4%	€	140,00
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa	€	800,80
Spese Tecniche per Collaudo Tecnico-Amministrativo	€	32.853,85
C.N.P.A.I.A.L.P. 4%	€	1.314,15
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa	€	7.516,96
Spese Tecniche per Convalida impianti produzione vapore puro, acqua depurata	€	15.500,00
C.N.P.A.I.A.L.P. 4%	€	620,00
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa	€	3.546,40

Allaccio alla rete di energia elettrica	€	40.000,00
I.V.A. 10%	€	4.000,00
Transazioni ed accordi bonari (art. 12 D.P.R. 207/2010) 2,4%	€	44.081,57
I.V.A. 10%	€	4.408,16
Fondo incentivante R.U.P. art. 113 D.Lgs. 50/16 (Ex art. 92 DL. 163/06) 0%	€	-
Attività di Supporto al R.U.P.	€	21.800,00
C.N.P.A.I.A.L.P. 4%	€	872,00
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa	€	4.987,84
Validazione Progetto Definitivo ed Esecutivo	€	32.115,38
C.N.P.A.I.A.L.P. 4%	€	1.284,62
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa	€	7.348,00
Spese per Commissione Giudicatrice	€	10.000,00
C.N.P.A.I.A.L.P. 4%	€	400,00
I.V.A. 22% spese per Commissione di Gara e Cassa	€	2.288,00
Spese per pubblicità e notifiche	€	4.000,00
I.V.A. 22%	€	880,00
I.V.A. sui lavori 10%	€	180.127,94
Imprevisti 2%	€	36.485,74
- TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€**	**665.545,70**
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	**€**	**2.466.825,10**

RICORDATO che con la stessa deliberazione n. 344/2018 si stabiliva di provvedere all'indizione di apposita procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii. per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 631 del 7 novembre 2018, con la quale veniva nominato Responsabile unico del procedimento in oggetto, in sostituzione del Dott. Mauro Di Ventura, il Dott. Osvaldo Matteucci, Responsabile del Reparto Produzione Vaccini batterici e presidi diagnostici;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 721 del 11 dicembre 2018, con la quale si stabiliva di aggiudicare l'appalto per l'esecuzione dei lavori per la realizzazione del "Nuovo Reparto Produzione e confezionamento vaccini e diagnostici batterici (area ex mattatoio)" alla Società TEKNOELETTRONICA S.r.l., con sede in Teramo, località Sant'Atto che ha proposto un ribasso percentuale economico pari al 32,567 %, corrispondente ad un importo di aggiudicazione di € **1.225.611,26**, di cui euro 1.191.974,38 per lavori, comprensivi del costo del personale, ed euro 33.636,88 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 43 del 28 febbraio 2019, con la quale veniva approvato il contratto di appalto, Rep. n. 195, stipulato in forma pubblica amministrativa a cura

dell'Ufficiale rogante, Dott. Angelo Mincione, presso gli uffici dell'Istituto in data 11 febbraio 2019 tra questa Amministrazione, nella persona del Dott. Nicola D'Alterio, Direttore Generale f.f. dell'Ente, e la Società TEKNOELETTRONICA S.r.l., nella persona dell'Ing. Gianni Tanzi, Amministratore e Direttore tecnico della stessa Società, registrato a Teramo il 13 febbraio 2019 al n. 7 Serie 1 (cod. identificativo TAS19D000007000LC);

VISTA la deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 92 del 4 aprile 2019, con la quale si prendeva atto del verbale di consegna parziale dei lavori (prot. n. 4153/2019), sottoscritto digitalmente in data 11 marzo 2019 dall'Ing. Gianni Tanzi e dal Direttore dei lavori, Ing. Roberto Brandi;

PRESO ATTO del quadro economico del progetto "Nuovo Reparto produzione e confezionamento vaccini e diagnostici batterici (Area ex mattatoio)", rimodulato, a seguito dell'aggiudicazione della procedura aperta esperita per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera in argomento, sulla base del ribasso percentuale economico proposto dalla Società appaltatrice, trasmesso per le vie brevi dai progettisti in data 23 luglio 2019 (prot. n.12646/2019), che di seguito si riporta:

IMPORTO DEI LAVORI ASSOGGETTABILI A RIBASSO		€	**1.767.642,52**
- Per ribasso d'asta del	32,567%	€	575.668,14
a) IMPORTO NETTO DEI LAVORI		€	**1.191.974,38**
b) TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA		€	**33.636,88**
- IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (a + b + c)		€	**1.225.611,26**

- **SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

Spese Tecniche Progettazione Preliminare e Definitiva	€	81.500,00
C.N.P.A.I.A.L.P. 4%	€	3.260,00
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa	€	18.647,20
Spese Tecniche Progettazione Esecutiva	€	20.656,74
C.N.P.A.I.A.L.P. 4%	€	826,27
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa	€	4.726,26
		27.524,47
Spese Tecniche Direzione Lavori, Misura, Contabilità, Liquidazioni e assistenza al Collaudo	€	
C.N.P.A.I.A.L.P. 4%	€	1.100,98
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa	€	6.297,60
Spese Tecniche Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione	€	8.386,28
C.N.P.A.I.A.L.P. 4%	€	335,45
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa	€	1.918,78

Spese Tecniche Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione	€	16.070,79
C.N.P.A.I.A.L.P. 4%	€	642,83
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa	€	3.677,00
Spese Tecniche per indagini geognostiche D.M. 14.01.2008	€	7.175,00
C.N.P.A.I.A.L.P. 4%	€	287,00
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa	€	1.641,64
Spese Tecniche per Collaudo Statico opere in ferro	€	3.500,00
C.N.P.A.I.A.L.P. 4%	€	140,00
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa	€	800,80
Spese Tecniche per Collaudo Tecnico-Amministrativo	€	32.853,85
C.N.P.A.I.A.L.P. 4%	€	1.314,15
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa	€	7.516,96
Spese Tecniche per Convalida impianti produzione vapore puro, acqua depurata	€	15.500,00
C.N.P.A.I.A.L.P. 4%	€	620,00
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa	€	3.546,40
Allaccio alla rete di energia elettrica	€	40.000,00
I.V.A. 10%	€	4.000,00
Transazioni ed accordi bonari (art. 12 D.P.R. 207/2010) 3,6%	€	44.081,57
I.V.A. 10%	€	4.408,16
Fondo incentivante R.U.P. art. 113 D.Lgs. 50/16 (Ex art. 92 DL. 163/06) 0%	€	-
Attività di Supporto al R.U.P.	€	21.800,00
C.N.P.A.I.A.L.P. 4%	€	872,00
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa	€	4.987,84
Validazione Progetto Definitivo ed Esecutivo	€	32.115,38
C.N.P.A.I.A.L.P. 4%	€	1.284,62
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa	€	7.348,00
Spese per Commissione Giudicatrice	€	10.000,00
C.N.P.A.I.A.L.P. 4%	€	400,00
I.V.A. 22% spese per Commissione di Gara e Cassa	€	2.288,00
Spese per pubblicità e notifiche	€	4.000,00
I.V.A. 22%	€	880,00

I.V.A. sui lavori 10%	€	122.561,13
Imprevisti	€	36.485,74
Economie derivanti dal ribasso	€	633.234,95
- TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€**	**1.241.213,84**
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	**€**	**2.466.825,10**

RITENUTO di approvare il quadro economico di spesa rimodulato;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte nella parte narrativa del provvedimento, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. approvare il quadro economico del progetto "Nuovo Reparto produzione e confezionamento vaccini e diagnostici batterici (Area ex mattatoio)" rimodulato dai progettisti, a seguito dell'aggiudicazione della procedura aperta esperita per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera, sulla base del ribasso percentuale economico proposto dalla Società TEKNOELETTRONICA S.r.l., con sede in Teramo, località Sant'Atto, e trasmesso per le vie brevi in data 23 luglio 2019 (prot. n.12646/2019), che di seguito si riporta:

IMPORTO DEI LAVORI ASSOGGETTABILI A RIBASSO		**€**	**1.767.642,52**
- Per ribasso d'asta del	32,567%	€	575.668,14
a) IMPORTO NETTO DEI LAVORI		**€**	**1.191.974,38**
b) TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA		**€**	**33.636,88**
- IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (a + b + c)		**€**	**1.225.611,26**
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Spese Tecniche Progettazione Preliminare e Definitiva		€	81.500,00
C.N.P.A.I.A.L.P. 4%		€	3.260,00
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa		€	18.647,20
Spese Tecniche Progettazione Esecutiva		€	20.656,74
C.N.P.A.I.A.L.P. 4%		€	826,27

I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa	€	4.726,26
Spese Tecniche Direzione Lavori, Misura, Contabilità, Liquidazioni e assistenza al Collaudo	€	27.524,47
C.N.P.A.I.A.L.P. 4%	€	1.100,98
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa	€	6.297,60
Spese Tecniche Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione	€	8.386,28
C.N.P.A.I.A.L.P. 4%	€	335,45
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa	€	1.918,78
Spese Tecniche Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione	€	16.070,79
C.N.P.A.I.A.L.P. 4%	€	642,83
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa	€	3.677,00
Spese Tecniche per indagini geognostiche D.M. 14.01.2008	€	7.175,00
C.N.P.A.I.A.L.P. 4%	€	287,00
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa	€	1.641,64
Spese Tecniche per Collaudo Statico opere in ferro	€	3.500,00
C.N.P.A.I.A.L.P. 4%	€	140,00
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa	€	800,80
Spese Tecniche per Collaudo Tecnico-Amministrativo	€	32.853,85
C.N.P.A.I.A.L.P. 4%	€	1.314,15
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa	€	7.516,96
Spese Tecniche per Convalida impianti produzione vapore puro, acqua depurata	€	15.500,00
C.N.P.A.I.A.L.P. 4%	€	620,00
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa	€	3.546,40
Allaccio alla rete di energia elettrica	€	40.000,00
I.V.A. 10%	€	4.000,00
Transazioni ed accordi bonari (art. 12 D.P.R. 207/2010) 3,6%	€	44.081,57
I.V.A. 10%	€	4.408,16
Fondo incentivante R.U.P. art. 113 D.Lgs. 50/16 (Ex art. 92 DL. 163/06) 0%	€	-
Attività di Supporto al R.U.P.	€	21.800,00
C.N.P.A.I.A.L.P. 4%	€	872,00
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa	€	4.987,84

Validazione Progetto Definitivo ed Esecutivo	€	32.115,38
C.N.P.A.I.A.L.P. 4%	€	1.284,62
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa	€	7.348,00
Spese per Commissione Giudicatrice	€	10.000,00
C.N.P.A.I.A.L.P. 4%	€	400,00
I.V.A. 22% spese per Commissione di Gara e Cassa	€	2.288,00
Spese per pubblicità e notifiche	€	4.000,00
I.V.A. 22%	€	880,00
I.V.A. sui lavori 10%	€	122.561,13
Imprevisti	€	36.485,74
Economie derivanti dal ribasso	€	633.234,95
- TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€**	**1.241.213,84**
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	**€**	**2.466.825,10**

Istruttore del procedimento Nome e cognome Carla Pompei	Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza del presente atto. IL DIRIGENTE PROPONENTE F.to Angelo Mincione	Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di conto n del bilancio anno corrente IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA' E BILANCIO //

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: FAVOREVOLE X NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate) ☐ F.to Nicola D'Alterio	PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: FAVOREVOLE X NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate) ☐ F.to Lucio Ambrosj

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
F.to Nicola D'Alterio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi rimarrà affissa per giorni .....15...consecutivi.

Data 04.09.2019

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Claudia Rasola