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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Fase lavorativa Durata|| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11|S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26

DURATA LAVORI 180g

Allestimento cantiere 29/

Scavi e movimenti di terra 10| | T

Fondazioni e strutture Stabulario Contr. 409 I ——

Fondazioni Stabulario a lunga perm 459 B [°

Struttura tetto in legno 9 i —— &

Struttura in ferro 10g " i

Drenaggi, massetti, pavimenti 309

Murature 359

Coperture 159

Montaggio infissi e attrezzature 10g

Canalizzazioni e sistemazione esterna 69

Smobilizzo cantiere 29 ®
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